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1630 Kv Timjan Reviderad

Sida 1(1)

Nr Aktivitetsbenämning februari 2020 mars 2020 april 2020 maj 2020 juni 2020 juli 2020 augusti 2020 september 2020 oktober 2020 november 20
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1 Kv. Timjan
2 Etapp 1
3 Etablering/Ställning
4 Skyddstäckning
5 Balkongarbeten
6 Plåtarbeten
7 Eldemontering
8 Målning takfot
9 Putsarbeten
10 Avtäckning & städning
11 Elåtermontering
12 Rivning ställning
13 Etapp 2
14 Ställningsbyggnation
15 Skyddstäckning
16 Balkongarbeten
17 Plåtarbeten
18 Eldemontering
19 Målning takfot
20 Putsarbeten
21 Avtäckning
22 Rivning ställning
23 Elåtermontering
24 Etapp 3
25 Ställningsbyggnation
26 Skyddstäckning
27 Balkongarbeten
28 Plåtarbeten
29 Eldemontering
30 Målning takfot
31 Putsarbeten
32 Avtäckning
33 Rivning ställning
34 Elåtermontering
35

21 Avtäckning  

13 Etapp 2  

28 Plåtarbeten  

27 Balkongarbeten  

26 Skyddstäckning  

24 Etapp 3  

25 Ställningsbyggnation  

30 Målning takfot  

22 Rivning ställning  

31 Putsarbeten  

20 Putsarbeten  

19 Målning takfot  

18 Eldemontering  

17 Plåtarbeten  

16 Balkongarbeten  

15 Skyddstäckning  

23 Elåtermontering  

4 Skyddstäckning  

12 Rivning ställning  

11 Elåtermontering  

10 Avtäckning & städning  

9 Putsarbeten  

8 Målning takfot  

7 Eldemontering  

29 Eldemontering  

5 Balkongarbeten  

14 Ställningsbyggnation  

Kv. Timjan  

Etapp 1  

Etablering/Ställning  

34 Elåtermontering  

33 Rivning ställning  

32 Avtäckning  

6 Plåtarbeten  

JoelMalmberg
Ögonblicksbild


