



Projekt
Kv. Timjan
Utfärdad
2020-05-05

Reviderad
2020-05-05

Ansvarig
Joel Malmberg

| Aktivitet | Längd | Februari, 2020 | | | Mars, 2020 | | | April, 2020 | | | Maj, 2020 | | | Juni, 2020 | | | Juli, 2020 | | | Augusti, 2020 | | | September, 2020 | | | Oktober, 2020 | | | November, 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | v07 | v08 | v09 | v10 | v11 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v19 | v20 | v21 | v22 | v23 | v24 | v25 | v26 | v27 | v28 | v29 | v30 | v31 | v32 | v33 | v34 | v35 | v36 | v37 | v38 | v39 | v40 | v41 | v42 | v43 | v44 | v45 | v46 | v47 | | | | | | |
| [-] Kv. Timjan | 266 | Kv. Timjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Etapp 1 | 126 | Etapp 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etablering/ställning | 21 | Etablering/ställning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skyddstäckning | 21 | Skyddstäckning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balkongarbeten | 105 | Balkongarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plåtarbeten | 28 | Plåtarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eldemontering | 14 | Eldemontering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Målning takfot | 42 | Målning takfot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Putsarbeten | 56 | Putsarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avtäckning & städning | 7 | Avtäckning & städning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elåtermontering | 7 | Elåtermontering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rivning ställning | 14 | Rivning ställning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Etapp 2 | 119 | Etapp 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ställningsbyggnation | 21 | Ställningsbyggnation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skyddstäckning | 14 | Skyddstäckning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balkongarbeten | 77 | Balkongarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plåtarbeten | 21 | Plåtarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eldemontering | 7 | Eldemontering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Målning takfot | 28 | Målning takfot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Putsarbeten | 56 | Putsarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avtäckning | 7 | Avtäckning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rivning ställning | 14 | Rivning ställning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elåtermontering | 7 | Elåtermontering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Framsida | 63 | Framsida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ställningsbyggnation | 7 | Ställningsbyggnation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Putsarbeten | 42 | Putsarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avtäckning | 7 | Avtäckning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ställningsrivning | 7 | Ställningsrivning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Etapp 3 | 98 | Etapp 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ställningsbyggnation | 14 | Ställningsbyggnation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skyddstäckning | 7 | Skyddstäckning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balkongarbeten | 70 | Balkongarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plåtarbeten | 14 | Plåtarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eldemontering | 7 | Eldemontering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Målning takfot | 14 | Målning takfot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Putsarbeten | 56 | Putsarbeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avtäckning | 7 | Avtäckning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rivning ställning | 14 | Rivning ställning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elåtermontering | 7 | Elåtermontering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |